

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐƯỜNG DẪN VÀO NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC TỈNH TRÀ VINH

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường dẫn vào Nhà máy xử lý rác tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 215/BC-SKHĐT ngày 11/4/2023 (kèm theo Tờ trình số 16/TTr-BQLDA ngày 29/3/2023 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường dẫn vào Nhà máy xử lý rác tỉnh Trà Vinh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng CNXD. 03

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature in blue ink over the seal.*

**Nguyễn Trung Hoàng**



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Đường dẫn vào Nhà máy xử lý rác tỉnh Trà Vinh  
(Kèm theo Quyết định số **539** /QĐ-UBND ngày **17** tháng 4 năm 2023  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
1	Gói thầu số 12: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	15.586.407	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II năm 2023	Trọn gói	45 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng công trình	4.504.742	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II năm 2023	Trọn gói	45 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
3	Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình	4.504.741.776	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trọn gói	240 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
4	Gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng công trình	144.286.879	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II năm 2023	Trọn gói	240 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
5	Gói thầu số 16: Bảo hiểm công trình	11.261.854	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II năm 2023	Trọn gói	240 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 4.680.381.658 đồng</b>									

*trinh*