

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng công trình lĩnh vực Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình lĩnh vực Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung một số khoản tại Điều 1 Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 34/BC-SKHĐT ngày 17/01/2023 (kèm theo Tờ trình số 126/TTr-BCH ngày 13/01/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng công trình lĩnh vực Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- BLĐVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD. 03

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Hoàng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Đầu tư xây dựng công trình lĩnh vực Quân sự
thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh

(Kèm theo Quyết định số **93** /QĐ-UBND ngày **19** tháng 01 năm 2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
1	Gói thầu số 04: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.338.787.560	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Trọn gói	45 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)	10.589.809	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I năm 2023	Trọn gói	20 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
3	Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định HSMT (gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)	1.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I năm 2023	Trọn gói	15 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
4	Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định kết quả LCNT (gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)	1.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I năm 2023	Trọn gói	15 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
5	Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	183.146.138	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I năm 2023	Trọn gói	25 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổng giá trị các gói thầu: 1.534.523.507 đồng									

nam